
RELATÓRIO ANALÍTICO 
MAIO 2024



1ª – 69 Profissionais Contratados
2ª –  100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto 
risco
6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos 
usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que 
receberão as atividades assistenciais
8ª –  12.000 procedimentos realizados
9ª –  1.600 ações coletivas
10ª –  4.200 exames de USG realizados



11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 
12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
15ª –  8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos



Status: ATRASADO
Ações Projetadas: Seleção de 
Profissionais
Período Previsto: 01/04/2024 a 
30/05/2024
Status das Ações: ATRASADO



Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: CONCLUÍDA

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: ATRASADO

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais: 
ATRASADO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 Necessidade de prorrogação de prazos em virtude do 

baixo número de inscritos para algumas categorias. 
 Redução do número de agentes de cadastro em 

virtude da retirada do território de Porto de 
Galinhas.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: 
 Prorrogação dos editais: Decisão de contratar até 39 

agentes de cadastro, ao invés de 45.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Capacitação dos 
Profissionais
Período Previsto: 01/05/2024 a 
16/07/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar capacitação dos agentes de cadastro: CONCLUÍDA

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não Foi 
Necessário
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de 
frequência das capacitações dos agentes de cadastro.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Cadastramento de 
usuários e estratificação de risco.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: A Iniciar



Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro: 
CONCLUÍDA

Realizar cadastramento e estratificação de risco: A INICIAR.

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foram 
registradas novas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não Foi 
Necessário
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Articulação com 
equipamentos sociais dos territórios.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: A Iniciar



Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e 
equipamentos sociais para possíveis parcerias: EM ANDAMENTO
Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as 
responsabilidades de cada parceiro: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não Foi 
Necessário.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Construção dos protocolos 
assistenciais e projetos terapêuticos para 
definição da agenda de atividades 
assistenciais.
Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024
Status das Ações: A INICIAR



Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação 
dos usuários de alto risco: A INICIAR
Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e 
condição prioritária: A INICIAR
Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de 
alto risco identificado: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Agendamento de 
usuários para implementação dos projetos 
terapêuticos.
Período Previsto: 01/07/2024 a 
12/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos 
territórios durante todo o período do projeto: A INICIAR

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários 
de alto risco considerando as agendas semanais nos 
territórios: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Divulgação dos 
atendimentos e ações nos territórios.
Período Previsto: 08/07/2024 a 
06/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais 
e em carros de som/rádios: A INICIAR

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e 
carros de sim/rádios: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de relatórios 
operacionais das atividades assistenciais.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Cadastrar as UMA no CNES: A INICIAR 
Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: A 
INICIAR
Alimentar SIA-SUS com produção diária: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Reuniões de 
programação e monitoramento do 
projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de 
Monitoramento para acompanhamento do projeto e 
prestações de contas parciais: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento 
Não foram necessários.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da 
Reunião Realizada.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de 
relatórios analíticos do projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Emitir relatório analítico mensal com a síntese do 
desenvolvimento do projeto: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta. 
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, 
não foram necessários. 
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria 
pela SMS.
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