
RELATÓRIO ANALÍTICO 
JUNHO 2024



1ª – 69 Profissionais Contratados
2ª –  100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto 
risco
6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos 
usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que 
receberão as atividades assistenciais
8ª –  12.000 procedimentos realizados
9ª –  1.600 ações coletivas
10ª –  4.200 exames de USG realizados



11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 
12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
15ª –  8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos



Status: CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Seleção de 
Profissionais
Período Previsto: 01/04/2024 a 
30/05/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: CONCLUÍDA

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: CONCLUÍDA

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais: 
CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Contrato Firmados com Colaboradores.

 



Status das Metas : CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Capacitação dos 
Profissionais
Período Previsto: 01/05/2024 a 
16/07/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Realizar capacitação dos agentes de cadastro: CONCLUÍDA

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA.

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de 
frequência das capacitações dos agentes de cadastro 
e dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais.



Status das Metas: COM PROBLEMAS  
Ações Projetadas: Cadastramento de 
usuários e estratificação de risco.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro: 
CONCLUÍDA
Realizar cadastramento e estratificação de risco: EM 
ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
1. Inserção de novos agentes comunitários de saúde 

em áreas antes descobertas, com solicitação da 
SMS para que os agentes de cadastro do projeto 
não realizassem o trabalho nessas áreas. 

2. Chuvas intensas durante o mês de junho que 
atrasaram o trabalho de campo dos agentes de 
cadastro

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Agendamento de 
reunião com diretoria da atenção básica para apresentar 
dificuldades encontradas.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório 
parcial de cadastros realizados.



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Articulação com 
equipamentos sociais dos territórios.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e 
equipamentos sociais para possíveis parcerias: EM ANDAMENTO
Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as 
responsabilidades de cada parceiro: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não Foi 
Necessário.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Construção dos protocolos 
assistenciais e projetos terapêuticos para 
definição da agenda de atividades 
assistenciais.
Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação 
dos usuários de alto risco: EM ANDAMENTO
Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e 
condição prioritária: EM ANDAMENTO
Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de 
alto risco identificado: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Equipes iniciaram 
processo de análise dos cadastro realizados até o 
momento, dando prioridade à construção dos projetos 
terapêuticos coletivos.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Encaminhamentos 
produzidos para lidar com o atraso no cadastramento e 
estratificação de risco.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Agendamento de 
usuários para implementação dos projetos 
terapêuticos.
Período Previsto: 01/07/2024 a 
12/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos 
territórios durante todo o período do projeto: A INICIAR

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários 
de alto risco considerando as agendas semanais nos 
territórios: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Divulgação dos 
atendimentos e ações nos territórios.
Período Previsto: 08/07/2024 a 
06/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais 
e em carros de som/rádios: A INICIAR

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e 
carros de sim/rádios: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: A INICIAR 
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: A INICIAR
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção básica: A INICIAR
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de relatórios 
operacionais das atividades assistenciais.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: A INICIAR



Cadastrar as UMA no CNES: A INICIAR 
Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: A 
INICIAR
Alimentar SIA-SUS com produção diária: A INICIAR

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: A INICIAR



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Reuniões de 
programação e monitoramento do 
projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de 
Monitoramento para acompanhamento do projeto e 
prestações de contas parciais: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Houve mudança na 
composição da comissão o que causou alguma 
dificuldade de agendamento em algumas reuniões.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações 
com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar 
mais célere a recomposição da Comissão de 
Monitoramento.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da 
Reunião Realizada.

 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de 
relatórios analíticos do projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Emitir relatório analítico mensal com a síntese do 
desenvolvimento do projeto: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta. 
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, 
não foram necessários. 
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria 
pela SMS.
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