
RELATÓRIO ANALÍTICO 
AGOSTO 2024



1ª – 69 Profissionais Contratados
2ª –  100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto 
risco
6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos 
usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que 
receberão as atividades assistenciais
8ª –  12.000 procedimentos realizados
9ª –  1.600 ações coletivas
10ª –  4.200 exames de USG realizados



11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 
12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
15ª –  8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos



Status: ALCANCADA
Ações Projetadas: Seleção de 
Profissionais
Período Previsto: 01/04/2024 a 
30/05/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: CONCLUÍDA

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: CONCLUÍDA

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais: 
CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Contrato Firmados com Colaboradores.

 



Status das Metas : CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Capacitação dos 
Profissionais
Período Previsto: 01/05/2024 a 
16/07/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Realizar capacitação dos agentes de cadastro: CONCLUÍDA

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais: CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META ALCANÇADA.

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de 
frequência das capacitações dos agentes de cadastro e 
dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais.

 



Status das Metas: COM PROBLEMAS  
Ações Projetadas: Cadastramento de 
usuários e estratificação de risco.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: ATRASADA



Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro: 
CONCLUÍDA

Realizar cadastramento e estratificação de risco: ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Grande redução de áreas e 
microáreas liberadas para cadastro no projeto, impactando 
na capacidade de alcance da meta
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Após alguns estudos 
realizados pelos consultores, e considerando que a SMS 
finalmente definiu as áreas e microáreas liberadas para 
cadastro pelo projeto, resultando em grande redução da 
estimativa populacional a ser cadastrada, a diretoria da 
Associação Filhos de Ipojuca decidiu pela solicitação de 
termo aditivo para ajuste de meta, de forma a reduzir para 
5.000 cadastros, conforme relatório técnico produzido
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório 
parcial de cadastros realizados.



Status das Metas: CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Articulação com 
equipamentos sociais dos territórios.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e 
equipamentos sociais para possíveis parcerias: CONCLUÍDA
Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as 
responsabilidades de cada parceiro: CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META 
ALCANÇADA.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Termos de parceria com equipamentos sociais 
dos territórios.

 



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Construção dos protocolos 
assistenciais e projetos terapêuticos para 
definição da agenda de atividades 
assistenciais.
Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024
Status das Ações: ATRASADA



Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação 
dos usuários de alto risco: ATRASADA
Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e 
condição prioritária: ATRASADA
Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de 
alto risco identificado: ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Atraso na finalização do 
cadastramento e estratificação de risco. Como a presente ação 
depende da evolução daquela anterior, houve atraso 
significativo.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Encaminhamentos 
produzidos para lidar com o atraso no cadastramento e 
estratificação de risco.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 1. Relatórios parcial de usuários de alto risco identificado 

por território; 
 2.   Protocolos assistenciais construídos no período



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Agendamento de 
usuários para implementação dos projetos 
terapêuticos.
Período Previsto: 01/07/2024 a 
12/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos 
territórios durante todo o período do projeto: ATRASADA

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários 
de alto risco considerando as agendas semanais nos 
territórios: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As agendas semanais estão finalizadas até setembro, sendo que não foi 

possível fazer todas as semanas pois havia a necessidade da SMS definir a 
entrada do território de Porto de Galinhas;

 2. Como houve atraso na finalização do cadastro e estratificação de risco, 
os agendamentos para os usuários de maior risco não foi iniciado

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Solicitação à SMS de celeridade para 
definição da entrada ou não do território de Porto de Galinhas;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Agenda semanais de Setembro e 
Outubro;

 
 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Divulgação dos 
atendimentos e ações nos territórios.
Período Previsto: 08/07/2024 a 
06/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais 
e em carros de som/rádios: CONCLUÍDO 

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e 
carros de sim/rádios: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram 
registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis 
comprometimentos no alcance da meta;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, não foram 
necessários;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 1. Relatório com postagens realizadas nas redes sociais para 

cada semana de atendimento;
 2. Relatório descritivo das ações de divulgação em carros de 

sim/rádios para cada semana de atendimento;



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profisisonais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: ATRASADA
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do 

esperado;
 2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, 

pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de 
profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a 
competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos 
cirúrgicos ainda está sendo estudada

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das 
equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de 
procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um 
relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados 
porque há dependência do cadastro das UMA no CNES
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Emissão de relatórios 
operacionais das atividades assistenciais.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Cadastrar as UMA no CNES: ATRASADA
Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: 
ATRASADA 
Alimentar SIA-SUS com produção diária: ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Morosidade no processo 
burocrático para o registro da filial da Rede Vhida no cartório 
local;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Realização de 
monitoramento do setor Jurídico da Rede Vhida junto ao 
cartório local para atender os pleitos e cobrar maior 
agilidade no registro;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatórios 
operacionais dos boletins diários de produção ambulatorial, 
conforme modelo do SIA/SUS; 
 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Reuniões de 
programação e monitoramento do 
projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de 
Monitoramento para acompanhamento do projeto e 
prestações de contas parciais: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foram 
registradas novas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações 
com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar 
mais célere a recomposição da Comissão de 
Monitoramento;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da 
Reunião Realizada.



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de 
relatórios analíticos do projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Emitir relatório analítico mensal com a síntese do 
desenvolvimento do projeto: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta. 
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, 
não foram necessários. 
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria 
pela SMS.
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