


METAS DO PROJETO
1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com
estratificação das necessidades de atendimento especializado;
2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas
com TEA e suas famílias;
3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e
Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com
TEA e suas famílias;
5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às
`pessoas com TEA e suas famílias;
11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento 
de usuários em fila de espera e 
estratificação de necessidades de 
atendimento especializado para o TEA;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;

ETAPAS PROGRAMADAS
1. Elaboração de instrumento para o cadastro de usuários em 

atendimento e em lista de espera: EM ANDAMENTO
2.  Identificação do responsável pela aplicação do 

instrumento de cadastro: EM ANDAMENTO
3.  Treinamento do responsável para garantir o uso adequado 

do instrumento: EM ANDAMENTO
4.  Aplicação do instrumento nas unidades CER e Centro 

Infantil: EM ANDAMENTO 



1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

1. Dificuldade de compreensão, por parte da pessoa responsável, sobre alguns itens do formulário;

2. Falta de sistematização dos serviços para organizar os prontuários;

3. Prontuários em formato físico (papel), acumulados em alguns serviços, misturando documentos ativos com 
arquivos inativos.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Para lidar com a dificuldade de compreensão da função pública em relação ao 
instrumento, foram realizados momentos adicionais de reforço ao treinamento e oferecidos ao suporte via 
WhatsApp para dúvidas em tempo real.

 No que diz respeito à organização dos prontuários, foi feito contato com a gestão, solicitando que 
orientasse os serviços a separar os prontuários de pacientes com TEA, além de realizar o levantamento dos pacientes 
com TEA em atendimento e elaborar listas de pacientes com TEA ou suspeitas de TEA que está na fila de espera.

 Foi também previsto um cronograma para que a digitadora se deslocasse até os serviços, com o objetivo 
de auxiliar na organização dos prontuários antes do início da digitalização.;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: Registro fotográfico e planilha consolidada com o 
preenchimento do instrumento de cadastro de usuários com TEA e suspeitas de TEA, tanto em atendimento quanto 
em lista de espera. Também foram registrados os relatórios parciais nas reuniões da equipe do projeto.



2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a 
identificação da capacidade instalada e de 
resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para 
atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



ETAPAS PROGRAMADAS

1. Elaboração de instrumento para levantamento da 
capacidade instalada dos serviços: EM 
ANDAMENTO

2. Visitas técnicas aos serviços (Centro Especializado 
em Reabilitação Eduardo José Costa - CERII (Físico 
e Intelectual), Centro Especializado em Saúde 
Infantil,  Policlínica Severina Teles e Policlínica de 
Camela: EM ANDAMENTO

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Evidências: Registro fotográfico das visitas técnicas 
realizadas e atas/documentação das reuniões da 
equipe do projeto.

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;



3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar 
uma linha de cuidado específica para o TEA 
e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde 
do município;
Período Previsto: AGO/2024
Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas 
para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;



4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço 
municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em 
setembro foram antecipadas. Isso inclui: seleção de responsável pela 
coordenação das atividades de implementação do novo serviço, 
identificação de imóvel para sua instalação e análises sobre o edital de 
seleção de profissionais: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: 
Documento para contratação do coordenador; registro fotográfico das 
visitas aos imóveis; atas das reuniões da equipe do projeto.

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em 
setembro foram antecipadas. Foi realizada uma visita ao CER para 
avaliar a capacidade instalada, o fluxo e as rotinas de atendimento aos 
usuários, com o objetivo de identificar pontos de melhoria no 
processo de trabalho que possam impactar na ampliação da 
capacidade assistencial: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;



6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em 
setembro foram antecipadas. Foi realizada uma visita ao CER para 
avaliar a capacidade instalada, o fluxo e as rotinas de atendimento aos 
usuários, com o objetivo de identificar pontos de melhoria no 
processo de trabalho que possam impactar na ampliação da 
capacidade assistencial: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;



7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;



9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;



10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO 

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: O monitoramento referente ao mês 
de julho foi realizado no dia 23, na sede da Secretaria: 
CONCLUÍDA
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: 
Registro fotográfico e ata da reunião da comissão.

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR 

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR 

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;
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