


METAS DO PROJETO
1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com
estratificação das necessidades de atendimento especializado;
2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas
com TEA e suas famílias;
3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e
Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com
TEA e suas famílias;
5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às
`pessoas com TEA e suas famílias;
11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento 
de usuários em fila de espera e 
estratificação de necessidades de 
atendimento especializado para o TEA;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



ETAPAS PROGRAMADAS:
1. Aplicação do instrumento nas unidades CER e Centro Infantil: 

EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico e 
planilha com consolidado de preenchimento do instrumento de 
cadastramento de usuários com TEA e Suspeita de TEA em 
atendimento e em lista de espera, registro das reunioes da equipe 
do projeto.

1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;



2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a 
identificação da capacidade instalada e de 
resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para 
atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



ETAPAS PROGRAMADAS:
1. Visitas técnicas aos serviços (Policlínica Porto de Galinhas, 

Unidade de Saúde Jonas Pereira de Lira - SPA Serrambi, 
Policlínica Maria das Graças Costa da Silva, CAPS II - Gregório 
Bernardo): EM ANDAMENTO;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico 
das visitas e registro das reuniões do projeto

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;



3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar 
uma linha de cuidado específica para o TEA 
e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde 
do município;
Período Previsto: AGO/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração de documento 
técnico: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;



4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço 
municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Seguir com identificação de casa para implantação do novo serviço; Elaborar 
identidade visul do novo serviço, Elaborar edital de seleção e elaborar identidade visual do projeto e 
do novo serviço - Centro Integral de Desenvolvimento do Autismo (CIDA): EM ANDAMENTO;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: Continuação da Busca por um Imóvel para o Novo Serviço. A busca 
por um imóvel adequado para o novo serviço enfrenta alguns desafios. Durante as visitas e consultas a 
locais selecionados, foram identificados problemas recorrentes, como a falta de acessibilidade 
adequada em muitos imóveis e a insuficiência de espaço físico para acomodação de atividades 
planejadas. Além disso, alguns locais avaliados não atendem integralmente às normas sanitárias e 
regulatórias permitidas para a operação do serviço, ou que têm as opções disponíveis e atrasadas no 
processo de escolha;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Estratégia de Superação: Envolvimento de Corretores e Equipe 
da Rede Vhida. A fim de ampliar as possibilidades de encontrar um imóvel que atenda às necessidades 
do novo serviço, foi estabelecida uma parceria mais ativa com corretores locais especializados e 
profissionais da Rede Vhida e rede de contatos dos gestão municipal;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico das visitas e registro das reuniões 
do projeto;

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Atividade: Apresentação das Primeiras 
Impressões Pós-Visita Técnica ao Serviço;
 Objetivo: Compartilhar as observações iniciais da visita técnica, 

destacando aspectos positivos e pontos de melhoria: EM 
ANDAMENTO;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico 
da reunião e Ata;

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;



6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Atividade: Apresentação das Primeiras 
Impressões Pós-Visita Técnica ao Serviço;
 Objetivo: Compartilhar as observações iniciais da visita técnica, 

destacando aspectos positivos e pontos de melhoria: EM 
ANDAMENTO;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico 
da reunião e Ata;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;



7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;



9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: EM ANDAMENTO;
• Encontro com Famílias de Crianças com TEA na Semana da Pessoa com Deficiência;

• Objetivo: Promover a conscientização e fortalecer o vínculo entre familiares de crianças com o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressaltando a importância da participação ativa das 
famílias no processo de tratamento e desenvolvimento.

• Público-Alvo: Famílias de crianças com TEA e cuidadores 
DIFICULDADES ENCONTRADAS: Cancelamento da Atividade com Famílias de Crianças com TEA - 
Infelizmente, uma atividade planejada para a Semana da Pessoa com Deficiência, que visava envolver 
as famílias de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi cancelada pela gestão 
municipal. O motivo principal foi a dificuldade em mobilizar um número suficiente de famílias para 
participar do evento.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Reavaliação de estratégias de comunicação e engajamento: Será 
necessário rever as formas de divulgação e abordagem para melhor atingir as famílias em eventos 
futuros, explorando novas estratégias, como o uso de mídias sociais, grupos de WhatsApp e parcerias 
com associações de apoio às famílias com TEA. Nova proposta de atividade: Avaliar a possibilidade de 
reprogramar a atividade para o mês seguinte
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;



10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: O monitoramento referente ao mês 
de agosto foi realizado no dia 22, na sede da Secretaria: 
CONCLUÍDA
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: 
Registro fotográfico e ata da reunião da comissão.

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração do relatório 
trimestral: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do 
relatório;

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: A INICIAR 

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades 
programadas para esta etapa: A INICIAR
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
NENHUMA INFORMAÇÃO;

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;
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