


METAS DO PROJETO
1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com
estratificação das necessidades de atendimento especializado;
2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas
com TEA e suas famílias;
3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e
Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com
TEA e suas famílias;
5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às
`pessoas com TEA e suas famílias;
11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento 
de usuários em fila de espera e 
estratificação de necessidades de 
atendimento especializado para o TEA;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: CONCLUÍDO



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento 
técnico: CONCLUÍDO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do 
Documento;

1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão 
na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das 

necessidades de atendimento especializado;



2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a 
identificação da capacidade instalada e de 
resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para 
atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024
Status das Ações: CONCLUÍDO



ETAPAS PROGRAMADAS: Preenchimento do instrumento e 
Finalização do documento técnico: CONCLUÍDO

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do 
documento;

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e 
resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e 

suas famílias;



3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar 
uma linha de cuidado específica para o TEA 
e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde 
do município;
Período Previsto: AGO/2024
Status das Ações: CONCLUÍDO



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento técnico 
com proposta de linha de cuidado às pessoas com TEA e suass 
famílias: CONCLUÍDO
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do 
documento;

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado 
às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os 

Serviços de Saúde elaborado;



4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço 
municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: 

1. Continuação da Busca por um Imóvel para o Novo Serviço;

2. O processo de busca por um imóvel adequado para a implementação do 
novo serviço continua em andamento. As visitas e consultas dos locais 
selecionados foram realizadas de acordo com os critérios previamente 
estabelecidos, visando garantir que a infraestrutura atenda às necessidades 
específicas do serviço, bem como ao conforto e segurança dos futuros 
usuários. A análise dos imóveis inclui aspectos como localização, 
acessibilidade, espaço físico e adequação às normas sanitárias e de 
funcionamento;

3. Lançamento do Edital de seleção de profissionais para o CIDA: EM 
ANDAMENTO;

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Durante o mês de setembro não foi possível identificar um 
imóvel que atenda às necessidades físicas para a instalação dos serviços previstos para o 
Centro Integral de Desenvolvimento do Autismo (CIDA). A busca revelou apenas opções de 
imóveis pequenos ou que não possuem uma estrutura física adequada e segura para 
acomodar tanto os pacientes quanto os profissionais que atuarão no centro.
Diante desse cenário, a equipe começou a procurar por vários imóveis, considerando a 
possibilidade de dividir as atividades do CIDA em mais de um espaço. Essa estratégia 
permitiu a seleção de seis salas em dois centros comerciais, localizados um de frente ao 
outro,que possuem condições de acomodação de todos os serviços com qualidade tanto para 
os usuários quanto para os profissionais.
Próximos Passos: Etapa de Adequação: Com a seleção das salas, falamos agora à etapa de 
adequação dos imóveis, que incluirá a implementação das melhorias possíveis para garantir a 
segurança, conforto e acessibilidade de todos os usuários.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Reorientar a busca por...
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico das casas visitadas e dos 
imóveis selecionados;

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e 
equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iníciar elaboração de 
documento técnico: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro 
fotográfico da reunião e Ata;

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no 
fluxo de acolhimento e assistência do CER;



6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
Eduardo José Costa para ampliação da 
capacidade assistencial para o cuidado a pessoas 
com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Apresentar estratégias de ampliação da capacidade do 
CER na reunião da comissão de monitoramento, com a participação de pessoas 
estratégicas da gestão: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: A comissão decidiu solicitar o cancelamento da 
agenda mensal de monitoramento prevista para setembro. Em função do período 
eleitoral para evitar possíveis prejuizos decorrentes do momento político, que 
poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que 
envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, 
evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos 
disponíveis.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Nenhuma Informação;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;



7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: ATRASADA



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar qualificação das equipes de saúde da família: 
ATRASADA

DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, 
ficou pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o 
período eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos 
decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o 
engajamento dos envolvidos;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que 
envolvem as equipes municipais estão programados para começar em 
outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e 
dos recursos disponíveis;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da reunião da comissão;

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em 
diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: ATRASADA



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: 
ATRASADA 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, ficou 
pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o período 
eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos decorrentes do 
momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos 
envolvidos;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem 
as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando 
interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis.;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da reunião da comissão;

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas 
Equipes de saúde da família;



9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização 
da Atenção Primária em Saúde (APS) para 
ampliação da capacidade assistencial para o 
cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: EM ANDAMENTO;
1. Realizada oficina com grupo de pais da comunidade 

Nossa Senhora do Ó;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: Devido ao período eleitoral foi 
solicitado que as ativades com equipes de saúde da família só 
se iniciassem em outubro;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A atividade foi organizada 
diretamente com grupos de mães sem a participação das 
equipes de saúde da família;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro 
fotográfico;

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS 
pessoas com TEA cadastradas;



10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração do 
protocolo: EM ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Minuta 
de documento técnico;

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para 
Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas 

com TEA e suas famílias;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação 
de ações intersetoriais com Educação e 
Assistência Social;
Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025
Status das Ações: ATRASADA;

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar contato com secretarias de Educação e 
Assistência Social: ATRASADA;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, ficou 
pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o período 
eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos decorrentes do 
momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos 
envolvidos;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que 
envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, 
evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos 
disponíveis;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro de reunião da equipe do 
projeto;

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 
secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: ATRASADA; 

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Realizar monitoramento mensal com comissão de 
monitoramento: CONCLUÍDA
DIFICULDADES ENCONTRADAS: A comissão decidiu solicitar o cancelamento 
da agenda mensal de monitoramento prevista para setembro. Em função do 
período eleitoral para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento 
político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos 
envolvidos;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que 
envolvem as equipes municipais estão programados para começar em 
outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e 
dos recursos disponíveis;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro de reunião da equipe 
do projeto;

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da 
implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: CONCLUÍDA; 

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalizar relatório trimestral: 
CONCLUÍDA
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA 
DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do 
relatório;

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do 
processo de implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO
Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar 
um sistema de gestão, avaliação e 
monitoramento para acompanhar o 
progresso e os resultados do projeto;
Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025
Status das Ações: EM ANDAMENTO;

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar relatório final, com a 
entrega do primeiro relatório trimestral: EM 
ANDAMENTO;
DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA 
INFORMAÇÃO;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório 
Trimestral;

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do 
projeto;
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