

PROJETO PREAMAR SAÚDE INTEGRAL

MAIOR PROJETO EM APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO
EM SAÚDE MENTAL MUNICIPAL DO NORDESTE



Preamar
SAÚDE INTEGRAL



FACULDADE
NOVO HORIZONTE
SCIENTIAE LIBERTAS





OBJETIVOS DO PROJETO

PREAMAR



Preamar
SAÚDE INTEGRAL



INSTITUTO DE GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO NORDESTE



O PROJETO PREAMAR



Origem do projeto

O Projeto Preamar foi criado para responder aos desafios da RAPS na prestação do cuidado em saúde mental no município de Ipojuca.

Escopo do projeto

Reorganizar e qualificar o cuidado prestado aos usuários do SUS com alguma necessidade de cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas e contemplando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação para a população residente no município de Ipojuca.

Importância inicial

Oferecer soluções inovadoras, estruturadas e reconhecidas no contexto sanitário e nacional, que impactam positivamente a prestação do cuidado em saúde mental no município de Ipojuca.



EIXOS DO PROJETO



Mapeamento de usuários
do SUS com necessidade
de cuidados em saúde
mental

Realização de processos formativos
teórico-práticos com trabalhadores
dos da rede municipal de saúde
mental



Elaboração da linha de
cuidado em saúde
mental

Elaboração das diretrizes
clínicas em saúde
mental

Implantação de um sistema
municipal de gerenciamento do
cuidado para usuários com
necessidade identificada de
cuidado em saúde mental



01

Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

02

Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental.

03

Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede de saúde mental nas novas diretrizes.





04

Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental.

05

Selecionar e contratar tutores e apoiadores matriciais.

06

Adquirir equipamentos e materiais permanentes para implantação de processos de matriciamento .

07

Realizar processo formativo teórico-prático.

08

Gestão e monitoramento do projeto.

09

Curso de Autocuidado.



AÇÃO 01

Capacitar os Agentes outras drogas. Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

Meta: 100% dos ACS Capacitados.

Responsável: IGPN/Rede Vhida.

Situação: EXECUTADA.

ATIVIDADES REALIZADAS

Capacitação de **01 turma em novembro de 2024** (concluído) **total de 30 ACS.**

Capacitação de **05 turmas no período de julho a setembro de 2025** (concluído) **Total de 144 ACS.**

META CUMPRIDA por terem sido disponibilizadas **194 vagas**



AÇÃO 02

Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental.

Meta: 100% das unidades elegíveis com média de 4 participantes capacitados.

Responsável: IGPN/Rede Vhida.



Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em outubro de 2025**.

ATIVIDADES REALIZADAS

Equipe técnica e de edição constituída.

Atividades de gravação e edição do curso iniciada.

Preparação para início das atividades pedagógicas iniciada.





AÇÃO 03

Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede de saúde mental nas novas diretrizes.

Meta 01: 01 documento elaborado contendo linha guia e diretrizes clínicas.

Meta 02: 100% das unidades da rede municipal de saúde mental com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes. clínicas.

Responsável: IGPN/Rede Vhida.

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em outubro de 2025.**



ATIVIDADES REALIZADAS

Realizado Diagnóstico da Rede em 2024.

Elaborada a Linha de Cuidado em Saúde Mental – entregue com o Ofício nº 22/2025 – GP/IGPN/PRESIDENCIA, de 03 de julho de 2025.

Preparação para início das atividades pedagógicas da 2ª. meta iniciada.



AÇÃO 04

Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental.

Meta: 100% dos ACS Capacitados.

Responsável: IGPN/Rede Vhida.

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em outubro de 2025**.



ATIVIDADES REALIZADAS

Realizada reunião com a área técnica para apresentação da 3ª. versão do sistema, validação e levantamento de necessidades de adequações.

Sistema em desenvolvimento, com 60% das funcionalidades disponíveis, pendente de validação pela SMS Ipojuca.

Demais funcionalidades aguardando a validação das funcionalidades anteriores.



AÇÃO 05

Selecionar e contratar tutores e apoiadores matriciais.

Meta01: 100% das unidades elegíveis com tutor contratado.

Meta02: 04 apoiadores matriciais contratados .

Responsável: Faculdade Novo Horizonte.

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em setembro de 2025.**

ATIVIDADES REALIZADAS



- Matriciadores em fase final de seleção e/ou contratação.
- Início das visitas às Unidades de Saúde em setembro de 2025.



AÇÃO 06

Adquirir equipamentos e materiais permanentes para implantação de processos de matriciamento.

Meta01: 01 núcleo de monitoramento implantado

Responsável: Faculdade Novo Horizonte.

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em setembro de 2025.**



ATIVIDADES REALIZADAS

- Equipamentos adquiridos.
- Aguardando a finalização da adequação da sala para o núcleo de matriciamento.



Aula inaugural presencial dos cursos
Faculdade Novo Horizonte



AÇÃO 07

Realizar processo formativo teórico-prático.

Meta: 75% dos alunos matriculados certificados ao final do curso.

Responsável: Faculdade Novo Horizonte.

489 inscritos

Proposta inicial eram 400 inscritos

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em dezembro de 2025.**

ATIVIDADES REALIZADAS

Proposta inicial: 02 cursos de especialização para total de 400 inscritos e 656 horas/aulas

Proposta atual: 4 cursos sendo oferecidos:

- Curso de Aperfeiçoamento em Álcool e Outras Drogas - 180 horas - 147 inscritos.
- Curso de Aperfeiçoamento em Transtornos Mentais - 180 horas - 164 inscritos.
- Formação Profissional - Sensibilização e Manejo em Situações de Crise com Transtornos mentais - 60 horas - 111 inscritos.
- Formação Profissional Sensibilização e Manejo em Situações de Crise com Álcool e Drogas - 60 horas - 67 inscritos.




AÇÃO 07

PERFIL DOS INSCRITOS



Aula inaugural presencial dos cursos
Faculdade Novo Horizonte



ENFERMEIRO/A	62
PSICOLOGOS	31
TÉCNICO/A	
ENFERMAGEM	29
MÉDICOS	27
ACS	24
ASSISTENTE SOCIAL	19
GESTORES/AS	18
DENTISTA	9
ASB	5
TERAPEUTA OCUPACIONAL	4

FISIOTERAPEUTA	3
ASG	2
CIRURGIÃO/O DENTISTA	2
FONOAUDIOLOGO	2
ASSISTENTE FARMACEUTICO	1
MASSOTERAPEUTA	1
PSICOPEDAGOGO	1
TÉCNICO/A RADIOLOGIA	1
NÃO IDENTIFICADOS	248



AÇÃO 08

Gestão e monitoramento do projeto.

Meta01: 01 núcleo de monitoramento implantado

Responsável: IGPN/Rede Vhida.

Situação: Em andamento, com previsão de **conclusão em dezembro de 2025.**

ATIVIDADES REALIZADAS



Relatórios analíticos de gestão e monitoramento do projeto produzidos e entregues, de acordo com a quantidade de reuniões de monitoramento realizadas pela SMS Ipojuca.





AÇÃO 09

Curso de Autocuidado.

Meta: 180 servidores (80 horas de curso) –
Proposta de 300 servidores por 08 horas.

Responsável: IGPN/Rede Vhida.

Situação: Em andamento, com
previsão de **conclusão em dezembro
de 2025.**



ATIVIDADES REALIZADAS

- Conteúdo do curso formulado e apresentado à SMS Ipojuca.
- Aguardando definição de público pela SMS Ipojuca.




AÇÃO 09

Curso de Autocuidado.



PROPOSTA DO CONTEÚDO



TEORIA:

- Autoconhecimento
- Gerenciamento do estresse
- Estabelecimento de limites

PRÁTICA:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS:

loga

Técnicas de Relaxamento

Plantão Psicológico

AÇÕES REALIZADAS EM 2025

1º SEMESTRE REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DE READEQUAÇÕES DAS METAS



REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

AÇÕES REALIZADAS EM 2025

1º SEMESTRE REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DE READEQUAÇÕES DAS METAS



PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DO IPOJUCA

AÇÕES REALIZADAS EM 2025

1º SEMESTRE REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DE READEQUAÇÕES DAS METAS



REUNIÕES INTERNAS PARA PLANEJAMENTO



Preamar
SAÚDE INTEGRAL



FACULDADE
NOVO HORIZONTE
SCIENTIAE LIBERTAS

institutoigpn@gmail.com

(81) 3415 0004

**Rua Dom Expedito Lopes, nº 106,
Catende – PE CEP: 55.400-000**

adm.redevhida@gmail.com

(81) 9 9494 0035

**Rua Ivanildo Cândido da Silva, 109
Caruaru – PE CEP: 55.027-680**

fnh@fnh.edu.br

(81) 3145 1605

**Av. Francisco Alves de Souza, 500
Ipojuca – PE CEP 55.590-000**