

## Dados Cadastrais

## 1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

1.1 Órgão / Entidades: INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA		1.2 CNPJ DA 24.262.537/0001/98	
1.3 Endereço: RUA JOAO CURSINO,712			
1.4 Cidade: CARUARU	1.5 UF: PERNAMBUCO	1.6 CEP: 55.012-190	1.7 Esfera Administrativa: ENTIDADE PRIVADA SEM
1.8 Fone: 81 99187-0466 81 97339-3937	1.9 E-mail: institutomemorialdoagreste@gmail.com crisoliveira_cmo@outlook.com maarqueroberito@gmail.com	1.10 SIDNEY RIBEIRO / PRESIDENTE	1.11 Nº Emenda:  1212/2024

## Elaboração do Projeto

## 2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto:  Aquisição de equipamentos para o Hospital Memorial de Pernambuco - HMP.	2.2 Período de Sugestão 12 meses Início: A partir da data de assinatura do	Término: 12 meses após início
---	--	----------------------------------

## 2.3 Objeto do Projeto:

O projeto visa a aquisição de uma Mesa Cirúrgica e computadores de alta qualidade para o Hospital Memorial de Pernambuco. Esses equipamentos são essenciais para procedimentos de alta precisão e segurança. A Mesa Cirúrgica proporciona suporte adequado ao paciente durante a cirurgia, permitindo ajustes para facilitar o trabalho da equipe médica. E os computadores auxiliará na informatização dos processos internos, como agendamentos de consultas, gestão de prontuários e administração de medicamentos, onde resultará em uma significativa otimização operacional. Esse equipamento contribuirá significativamente para a melhoria dos serviços de saúde prestados pelo hospital e para o bem-estar dos pacientes atendidos.

O Hospital Memorial de Pernambuco, instituição filantrópica esta situado no Município de Caruaru, região do agreste, com sua capacidade consegue atender a região e as cidades circunvizinhas. A aquisição de mesa cirurgica e computadores para o Hospital Memorial de Pernambuco se justifica pela necessidade de instalações de assistência a saúde, destacando os benefícios para os pacientes, equipe médica e demais profissionais, como melhoria dos recursos disponíveis para atendimento médico na instituição. Estes equipamentos de alta tecnologia são essenciais para a realização de procedimentos cirúrgicos com maior precisão, segurança e eficiência, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes. E para a realização de implementação de sistemas informatizados, contribuição e resolutividade mais agil. Com a aquisição desses equipamentos, o hospital poderá oferecer um atendimento mais qualificado e informado.

## 2.5 Metas a serem atingidas:

1. Adquirir e instalar Mesa Cirúrgica e Computadores de última geração no Hospital Memorial de Pernambuco até o final do primeiro trimestre do próximo ano.
2. Realizar treinamentos para a equipe médica técnica do hospital sobre o uso correto e seguro dos novos equipamentos até o final do segundo trimestre do próximo ano.
4. Monitorar a satisfação dos pacientes e da equipe médica em relação aos equipamentos, buscando feedback constante para possíveis melhorias e ajustes.
5. Garantir a manutenção adequada dos equipamentos ao longo do tempo, assegurando o seu funcionamento contínuo e eficaz para o benefício dos pacientes atendidos no hospital.

## 2.6 Parâmetros para aferição das metas:

Para aferir o progresso e o alcance das metas estabelecidas no projeto de aquisição de mesa cirurgica e computadores para o Hospital Memorial de Pernambuco, é importante implementar um plano de acompanhamento e avaliação que inclua os seguintes parâmetros: Indicadores de desempenho: Definir indicadores quantitativos e qualitativos para medir o progresso, tais como número de cirurgias realizadas com os novos equipamentos, tempo médio de cirurgia, índice de satisfação da equipe e dos pacientes, entre outros. Avaliação de resultados: Realizar avaliações formais dos resultados obtidos em relação às metas estabelecidas, comparando os dados antes e depois da implementação dos novos equipamentos. Feedback da equipe e dos pacientes: Coletar feedback regular da equipe médica e de enfermagem, bem como dos pacientes, para identificar pontos fortes e áreas de melhoria em relação aos novos equipamentos e processos. Auditorias de qualidade: Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos para os equipamentos e procedimentos cirúrgicos. Melhoria da Eficiência Operacional: Reduzir o tempo gasto em processos administrativos por meio da informatização de registros e da automação de tarefas. Aumento da Segurança dos Dados: Garantir a integridade e a confidencialidade das informações dos pacientes por meio da implementação de medidas de segurança cibernética robustas e da conformidade com regulamentações de proteção de dados. Capacitação dos Profissionais de Saúde: Oferecer treinamentos e suporte técnico para os funcionários do hospital. Auditorias de qualidade: Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos para os equipamentos de informática.

## 2.7 Forma de execução das atividades/projeto e de cumprimento das metas:

Para a execução do processo de aquisição, instalação de mesa cirurgica e Computadores no Hospital Memorial de Pernambuco, bem como o cumprimento das metas estabelecidas, é importante seguir um plano de ação estruturado. Abaixo estão algumas etapas sugeridas para o cumprimento eficaz das atividades: Seleção de fornecedores: Realizar um processo de seleção de fornecedores confiáveis e com experiência na entrega dos equipamentos desejados. Negociar termos contratuais e prazos de entrega compatíveis com o cronograma do projeto. Aquisição dos equipamentos: Realizar a compra dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas e de qualidade necessárias. Verificar se os equipamentos atendem às normas e regulamentações de saúde vigentes. Instalação e configuração: Garantir que os equipamentos sejam instalados corretamente por técnicos especializados, seguindo as instruções do fabricante. Testar e certificar o pleno funcionamento dos equipamentos. Treinamento da equipe: Promover sessões de treinamento para a equipe profissional sobre o uso adequado dos equipamentos, com enfoque na segurança, manuseio e manutenção dos mesmos. Avaliação de desempenho: Monitorar regularmente o desempenho dos equipamentos, coletar feedback da equipe e dos pacientes, e realizar avaliações periódicas para garantir a eficácia e a qualidade dos serviços prestados.

## Observação:

## Cronograma

## 3. EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Especificação*	Indicador Físico		Financeiro		Duração	
			Unidade	Qtde	Custo unitário	Custo Total	Início	Término
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	MESA CIRURGICA	UND	1	R\$ 92.100,00	R\$ 92.100,00	A partir da data de recebimento do recurso	12 meses apos a assinatura do instrumento.
	1	COMPUTADOR COMP. ( TECLADO, MOUSE e MONITOR)	UND	7	R\$ 1.888,96	R\$ 13.222,72	A partir da data de recebimento do recurso	12 meses apos a assinatura do instrumento.
						R\$ 105.322,72		

## 4.0 DESEMBOLSO

## 4.1 Valores do Concedente

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
R\$ 105.322,72					
Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12

## 4.2 Valores do Proponente

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12

## 5.0 Classificação Da Despesa

5.1 Código da Despesa:	5.2 Especificação	5.3 Concedente			5.4 Proponente			5.5 Total		
4.4.50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MESA CIRURGICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS*	R\$ 105.322,72								R\$ 105.322,72

## 6.0 Plano De Aplicação Dos Recursos

Os recursos serão depositados e geridos em conta específica isenta de tarifa bancária, aberta em instituição financeira pública determinada pela administração. § 1º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.  
BANCO DO BRASIL / 0001  
AGENCIA: 0159-7  
C/C: 96.505-7

# Planilha1

**SIDNEY SOUZA ARAÚJO RIBEIRO**  
PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO

---

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO