
RELATÓRIO ANALÍTICO 
OUTUBRO 2024



1ª – 69 Profissionais Contratados
2ª –  100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto 
risco
6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos 
usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que 
receberão as atividades assistenciais
8ª –  12.000 procedimentos realizados
9ª –  1.600 ações coletivas
10ª –  4.200 exames de USG realizados



11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 
12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
15ª –  8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos



Status: ALCANÇADA
Ações Projetadas: Seleção de 
Profissionais
Período Previsto: 01/04/2024 a 
30/05/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: CONCLUÍDA

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: CONCLUÍDA

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais: 
CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Contrato Firmados com Colaboradores.

 



Status das Metas : CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Capacitação dos 
Profissionais
Período Previsto: 01/05/2024 a 
16/07/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Realizar capacitação dos agentes de cadastro: CONCLUÍDA

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais: CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META ALCANÇADA.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META ALCANÇADA.

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de 
frequência das capacitações dos agentes de cadastro e 
dos profissionais das UMA e das equipes 
multiprofissionais.

 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Cadastramento de 
usuários e estratificação de risco.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: ATRASADA



Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro: 
CONCLUÍDA
Realizar cadastramento e estratificação de risco: 
ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS
Com a mudança na diretoria da APS, foi solicitado que a meta original 
não fosse alterada e que fosse realizado um esforço final nesse últimos 2 
meses de projeto para garantir que a meta fosse alcançada o mais 
próximo possível do projetado inicialmente. Foi problematizado todo o 
contexto histórico que levou ao pedido de redução de meta, dando 
ênfase especial na questão da proibição emitida pela SMS para a 
realização de cadastros nas áreas em que os novos ACS tinham entrado. 
A diretora apontou que, tanto nessas áreas dos novos ACS como na área 
de Porto de Galinhas que tinha ACS sem cadastrar por falta de tablet, os 
problemas de cadastro persistiam e seria importante que a população 
dessas áreas, que na prática continuavam desassistidas, pudessem 
então ser cadastradas pelo projeto;
 



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Mediante as novas 
circunstâncias, foi pactuado que o projeto iria retomar os cadastros 
nas áreas antes proibidas, desde que houvesse um comunicado oficial 
da SMS junto aos ACS dessas áreas no sentido de os mesmos não 
criarem resistências para a entrada dos agentes de cadastros do 
projeto. Além disso, foi apontado pela coordenação técnica do 
projeto que o alcance da meta original, em virtude de todos os 
problemas historicamente relatados e devidamente acompanhados 
pela comissão de monitoramento, seria difícil, mas que a equipe faria 
o esforço máximo para chegar o mais próximo possível da mesma;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Até a data da reunião 
de monitoramento ocorrida no mês de 10/2024, estavam registrados 
5.958 cadastros no sistema 



Status das Metas: CONCLUÍDA
Ações Projetadas: Articulação com 
equipamentos sociais dos territórios.
Período Previsto: 01/06/2024 a 
30/07/2024
Status das Ações: CONCLUÍDA



Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e 
equipamentos sociais para possíveis parcerias: CONCLUÍDA
Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as 
responsabilidades de cada parceiro: CONCLUÍDA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: META 
ALCANÇADA.
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: META 
ALCANÇADA.
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Termos de parceria com equipamentos sociais 
dos territórios.

 



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Construção dos protocolos 
assistenciais e projetos terapêuticos para 
definição da agenda de atividades 
assistenciais.
Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024
Status das Ações: ATRASADA



Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação 
dos usuários de alto risco: CONCLUÍDA
Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e 
condição prioritária: CONCLUÍDA
Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de 
alto risco identificado: ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Como houve atraso na 
finalização do cadastro e estratificação de risco, os 
agendamentos para os usuários de maior risco só será iniciado a 
partir de outubro;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Início da elaboração dos 
projetos terapêuticos individuais a partir de 01/10/2024 e 
consequente agendamento dos mesmos para atendimentos; 
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 1. Relatórios parcial de usuários de alto risco 

identificado por território; 
 2.   Protocolos assistenciais construídos no período;

 



Status das Metas: COM PROBLEMAS 
Ações Projetadas: Agendamento de 
usuários para implementação dos projetos 
terapêuticos.
Período Previsto: 01/07/2024 a 
12/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos 
territórios durante todo o período do projeto: CONCLUÍDA

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários 
de alto risco considerando as agendas semanais nos territórios: 
EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Como houve atraso na 
finalização do cadastro e estratificação de risco, os 
agendamentos para os usuários de maior risco só será iniciado 
a partir de outubro; 
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Início da elaboração dos 
projetos terapêuticos individuais a partir de 01/10/2024 e 
consequente agendamento dos mesmos para atendimentos;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Agendas 
semanais de atendimento até 12/2024;
 
 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Divulgação dos 
atendimentos e ações nos territórios.
Período Previsto: 08/07/2024 a 
06/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais 
e em carros de som/rádios: CONCLUÍDO 

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e 
carros de sim/rádios: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram 
registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis 
comprometimentos no alcance da meta;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, não foram 
necessários;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 1. Relatório com postagens realizadas nas redes sociais para 

cada semana de atendimento;
 2. Relatório descritivo das ações de divulgação em carros de 

sim/rádios para cada semana de atendimento;



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Realização das 
atividades assistenciais programadas.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de 
forma adequada: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos 
atendimentos individuais em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das 
atividades coletivas em atenção básica: CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e 
atendimento para serviços especializados e exames: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção básica: EM ANDAMENTO
Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
 1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, 

mas houve crescimento significativo;
 2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos 

(odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as 
metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em 
virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do 
outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta 
estabelecida.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Manutenção da estratégia de monitoramento diário 
da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados 
e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas 
temáticas (Novembro Azul);
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório 
sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência 
do cadastro das UMA no CNES.
 



Status das Metas: COM PROBLEMAS
Ações Projetadas: Emissão de relatórios 
operacionais das atividades assistenciais.
Período Previsto: 16/07/2024 a 
13/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



1. Cadastrar as UMA no CNES: CONCLUÍDA
2. Emitir relatórios diários de produção 

ambulatorial: ATRASADA 
3. Alimentar SIA-SUS com produção diária: 

ATRASADA

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Com a finalização do processo de 
cadastramento das equipes das UMA no CNES, a diretoria de 
regulação da SMS recomendou que a produção diária seja informada a 
partir da competência de processamento 10/2024, o que ocorrerá em 
novembro, permitindo então a emissão dos relatórios de produção 
ambulatorial no SIA-SUS;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Intensificar o registro da 
produção nos instrumentos de coleta de dados do SIA-SUS (BPA-C e 
BPA-I) para garantir a alimentação adequada de toda a produção do 
projeto na competência de processamento 10/2024;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatórios operacionais 
dos boletins diários de produção ambulatorial, conforme modelo do 
SIA/SUS; 
 



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Reuniões de 
programação e monitoramento do 
projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de 
Monitoramento para acompanhamento do projeto e 
prestações de contas parciais: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foram 
registradas novas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta;
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações 
com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar 
mais célere a recomposição da Comissão de 
Monitoramento;
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da 
Reunião Realizada.



Status das Metas: No Ritmo Esperado 
Ações Projetadas: Emissão de 
relatórios analíticos do projeto.
Período Previsto: 01/05/2024 a 
30/12/2024
Status das Ações: EM ANDAMENTO



Emitir relatório analítico mensal com a síntese do 
desenvolvimento do projeto: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não 
foram registradas dificuldades significativas que 
gerassem possíveis comprometimentos no alcance 
da meta. 
ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o 
momento, não foram necessários. 
EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria 
pela SMS.
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